



PACHUCA DE SOTO, HGO. A 17 DE FEBRERO DEL 2017

ASUNTO: TERMINACIÓN DE OBRA

MUNICIPIO DE PROGRESO DE OBREGON, HGO.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. JUAN MANUEL ARMENTA SAGREDO
P R E S E N T E

ING. FRANCISCO ORTIZ OROZCO, ADMINISTRADOR ÚNICO DE
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORBEC, S.A. DE C.V. POR ESTE MEDIO LE
INFORMO QUE CON ESTA FECHA **CONCLUIMOS** LA OBRA CONSISTENTE EN
“**AMPLIACIÓN DE RED ELECTRIFICACIÓN EN CALLE LA LOMA**” LOCALIZADA EN LA
LOCALIDAD DE EL JARDÍN, MUNICIPIO DE **PROGRESO DE OBREGÓN, HGO.** CON
NÚMERO DE CONTRATO **MPO-OC-FAISM-2016/014** Y OFICIO DE AUTORIZACIÓN
SPDRYM-V-FAISM/GI-2016-050-008 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2016.

QUEDO DE USTEDES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

ING. FRANCISCO ORTIZ OROZCO
ADMINISTRADOR ÚNICO

